Opgave	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
Valg af maskine												
Etablering arbejdsgruppe												
Afklaring valgmuligheder												
Møder med leverandører												
Arbejdsmiljø												
Tegning												
Kortlægning med tjekliste												
Eventuel kontakt til rådgiver												
Tilvalg fra leverandører												
Støjmåling før køb												
Kravspecifikationer												
Forberedelser												
Nedtagning af gammel maskine												
Støbning af fundament												
Klargøring el - nyt elskab												
Installation												
Opstilling af ny maskine												
Tilpasning ventilation												
Tilpasning belysning												
Skilte og Nødstop												
Instruktion												
Instruktion - håndværkere												
Instruktion - operatører												
Overvågning af drift												
Testperiode												
Afprøvninger ved sikkerhed												
Tjek af kravspecifikationer												
Afsluttende testkørsel												